

Data: 03.02.2023 Pag.: 33,39
Size: 440 cm2 AVE: € 6160.00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:



Basket/ L'impianto PalaSojourner, si allungano i tempi per finire i lavori

La conclusione prevista entro gennaio slitta per poco più di un mese. Si spera a renderlo interamente fruibile nella seconda metà di stagione. Ricci a pag. 39

PALASOJOURNER, ANCORA LAVORI

► Le operazioni viaggiano con un po' di ritardo e si punta a completarle entro un mese e mezzo ► Ultimate le curve, si procede a sistemare gli accessi tramite le scale antincendio, poi i tempi burocratici

BASKET

«Siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Si sperava di poter ultimare i lavori del PalaSojourner entro la fine di gennaio, ma di fronte a certe questioni tecniche, burocratiche e anche di opportunità, la buona volontà a volte non è sufficiente», dichiara Maurizio Ramacogi, consigliere della Provincia con delega allo sport, riguardo allo stato degli interminabili lavori dell'impianto di Campoloniano che si trascina ormai dall'estate 2021.

IL QUADRO

Anche per questo, in seguito ai motivi che spiegherà, Ramacogi prudentemente preferisce non indicare una data di consegna, in quanto legata a diverse variabili che non sono tutte controllabili direttamente, però con un po' di fortuna potrebbe mancare un mese o poco più. «Di problematiche e ritardi, in passato, ce ne sono stati diversi - ammette il consigliere - li conosciamo. Quanto

a oggi, le due curve sono state pressoché ultimate e ripulite internamente da materiali di scarto, prima della disputa del quar-

IL CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA RAMACOGLI: «MAI INTERROTTI LE GARE E GLI ALLENAMENTI»

to di finale di Coppa Italia contro la Luiss Roma, per garantire un look adeguato per le riprese televisive. Esternamente, invece, si sta procedendo a completare l'accesso all'interno dell'impianto tramite le scale antincendio. Una volta finito il lavoro, si procederà alla ripulitura del piazzale all'interno della recinzione e anche all'esterno. Ho pure segnalato al Comune lo stato di dissesto della strada dietro al PalaSojourner, dalla quale entrano le squadre. Si interverrà presto».

Tornando all'interno del PalaSojourner, Ramacogi spiega che «si sta lavorando per ultimare cablatura dei cavi elettrici e definitiva messa a norma. Tra l'altro, ricordo che qualsiasi lavoro, interno o esterno, è stato svolto preoccupandosi di non interrompere mai allenamenti e partite delle varie squadre. Non si poteva fare altrimenti». Una volta terminati gli interventi, seguirà una fase burocratica: tutta la documentazione sarà inviata al Coni per ottenere la nuova omologazione del PalaSojourner e, quindi, si dovrà attendere il sopralluogo della commissione comunale di vigilanza per ottenere la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), necessaria per svolgere manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo. In sostanza, anche buona parte della stagione 2022/23 è trascorsa e, salvo imprevisti, il PalaSojourner si spera sia definitivamente fruibile per la parte finale del campionato. Meglio tardi che mai?

Luigi Ricci

Data: 03.02.2023 Pag.: 33,39
Size: 440 cm2 AVE: € 6160.00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:



IMPIANTO L'interno del PalaSojourner, interessato da una serie di lavori

Ritaglio Stampa ad uso esclusivo del destinatario. Non riproducibile